

Milyen változtatások történtek a gyakorlatban a GAP tárgyalások során a benyújtott pályázathoz képest?

NCPercek

dr. Hollósi Krisztina

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2022. november 23.

„All changes need to be discussed and agreed with the EU Project Officer.
Substantial changes to the proposal are NOT allowed.”

(GA preparation template instrukciója)

No substantial
changes, de...

Milyen típusú változásokkal számol a támogató a GAP során?

- A konzorcium összetételével kapcsolatos változás
- A költségvetéssel kapcsolatos változás
- A futamidővel kapcsolatos változás
- Kivételes finanszírozás engedélyezése
- Etikai és biztonsági vizsgálatához kapcsolódó változás
- Egyéb változás

Gyakorlati példák

A konzorcium összetételével kapcsolatos változás 1.

- A pályázat koordinátorának fő kapcsolattartója munkahelyet váltott, az új munkáltató vette át a koordinátori szerepet („Considering that several activities are strictly related with the person of ...”, „key person, who contributed extensively to the preparation of the proposal and holds significant expertise”)
- UK partner beneficiary státuszból associated partner státuszba került.
- Az egyik partner távozásra kényszerült (pl. nem tudta időben aláírni a DoH-t).
(„The first one is in the process of changing its legal status and the second one was not responsive and didn't complete the grant agreement formalities.”)
- Az automatikusan nem finanszírozható (ausztrál) partner támogatását nem engedélyezték, így kilépett a konzorciumból.

Gyakorlati példák

A konzorcium összetételével kapcsolatos változás 2.

- Új partnerek csatlakoztak „to answer ESR evaluator (minor) shortcoming on importance of addressing industry, business, SMEs”
- A partnert vagy affiliated entity-t validáció hiányában kiemelték a projektből (a validációt követően szerződésmódosítással tud csatlakozni).
- Új szervezet affiliated entityként történő beemelése, mert tisztázódott, hogy az egyik kutató valójában nem a beneficiary, hanem az affiliated entity munkavállalója.
- Új szervezet affiliated entityként történő beemelése, mert olyan hálózati tőkével rendelkezik, amely biztosítja a stakeholderek co-creation tevékenységekbe való bevonását.
- Új szervezet affiliated entityként történő beemelése, mert a kedvezményezett számára később vált világossá, hogy formális bevonás nélkül nem tud tagszervezeteinek feladatot és költségvetést allokálni.

Gyakorlati példák

Költségvetéssel kapcsolatos változás 1.

(jelentős változásnak minősül a 20%-ot meghaladó változás)

- Költségátcsoportosítás egy partner személyi költségei és egyéb közvetlen költségei között. Átcsoportosítás purchase cost és subcontracting között.
- Költségátcsoportosítás egy partner kilépése vagy partnerek közötti feladatátcsoportosítás miatt.
- Költségátcsoportosítás a koordinátor megváltozása miatt (weak financial capacity) – előfordulhat, hogy emiatt a többi partner költségvetéséből is lecsippentenek.
- Kisebb hozzájáruló (2 PM) helyettesítése alvállalkozóval (a partner nem tudta végigvinni a validációt). Nem tervezett alvállalkozó bevonása.

Gyakorlati példák

Költségvetéssel kapcsolatos változás 2. (jelentős változásnak minősül a 20%-ot meghaladó változás)

- Költségcsökkentés egy partner státuszváltása (UK partnerek) miatt.
- Költségcsökkentés 100%-os támogatási intenzitásra való jogosultság hiánya miatt (mivel a projekt futamideje alatt jogosulttá válik, ezért egyes feladatait átmenetileg a non-profit partnerek vették át).
- Költségcsökkentés, mert a kaszkád finanszírozásra kért összeg meghaladta a teljes támogatás 30%-os küszöbét.
- CFS költség vagy EC által előírt External Ethics Independent Advisor költségének beépítése (megemelték a támogatás összegét)

Gyakorlati példák

Kivételes finanszírozás.
Etikai és biztonsági vizsgálatokhoz kapcsolódó változás

Kivételes finanszírozás

„Due to its unique international expertise, first world facilities and infrastructures, along with its geographical location they are the only partner who could deliver the work.”

Etikai és biztonsági vizsgálatokhoz kapcsolódó változás

- Etikai követelmények beépítése (további deliverable).

Gyakorlati példák

Egyéb változás

- A pályamű hiányosságainak orvoslása: a kívánt hatás elérésének útjában álló akadályok kezelésének javított leírása, egyes hatások mértékének és jelentőségének jobb meghatározása, további deliverable hozzáadása.
- Sister projektekkel való együttműködés részletesebb leírása.
- UK partnerek kilépése miatt változott a vizsgálati helyszín.
- Milestone helyett deliverable kategóriába helyezés.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

dr. Hollósi Krisztina

krisztina.hollosi@nkfi.gov.hu

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

www.nkfi.gov.hu

<http://www.h2020.gov.hu/>