

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2022. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
3 db rendszergazdai PC	1.179.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Jogosultságkezelő rendszer	9.800.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	nem
3 db projektor	990.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem

30 db Notebook	14.250.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Office licenckek (Notebookbeszerzéshez kapcsolódóan)	4.861.020.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	nem
Vírusvédelmi rendszer beszerzése (Notebookbeszerzéshez kapcsolódóan)	400 973.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Zorp tűzfal base support + 1 évre	640 000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Tonerek beszerzése	272 000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Microsoft 365 licenckek hosszabbítása	312.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	nem
Az NKFI Hivatal ESET biztonsági rendszerének 3 éves megújítása	1.653.888.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. IV. negyedév	2022. IV. negyedév	nem

6 db switch beszerzése	1.416.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Szünetmentes tápegység beszerzése	2.362.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Helyiségközponti UPS teljes cseréje	6.300.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	nem
Veeam VM mentőszoftver vásárlás	2.049.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
VMware7 beszerzése a tűzfalhoz	2.049.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	nem
Tartalék SFP modulok a szerverekhez	39.370.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Application firewall	944.800.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	nem
Tűzfal szerver bővítése	1.280.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. III. negyedév	2022. III. negyedév	nem
II. Építési beruházás						

III. Szolgáltatás megrendelés						
Nemzetközi utazásszervezés	70.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2022. I.-IV. negyedév	2022. I.-IV. negyedév	nem
Komplex kommunikációs feladatok ellátása I. ütem	20.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév	nem
Komplex kommunikációs feladatok ellátása II. ütem	60.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Körforgásos Technológiai Platform miniszteri rendezvény	30.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
Informatikai rendszerekkel kapcsolatos szakértői szolgáltatások beszerzése	96.733.200.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
JAVA alapú szakrendszerek fejlesztése és supportja	43.781.350.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem
PKR üzemeltetési és support szolgáltatás	75.000.000.-Ft	nemzeti	Kbt. XV. fejezet, 98. § (2) c) pont szerinti	2022. II. negyedév	2022. II. negyedév	nem

			hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás			
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, „időbélyegzővel ellátva”

Dr. Birkner Zoltán
elnök