

## Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

## 2023. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
3 db rendszergazdai PC	1.350.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
1 db projektor	3300.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Office licencek	8.500.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2023. I. negyedév	2023. I. negyedév	nem

(Notebookbeszerzéshez kapcsolódóan)						
Zorp tűzfal base support + 1 évre	900 000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Tonerek beszerzése	272 000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Microsoft 365 licencek hosszabbítása	430.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Az NKFI Hivatal ESET biztonsági rendszerének 3 éves megújítása	2.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	nem
6 db switch beszerzése	1.416.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Szünetmentes tápegység beszerzése	2.362.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Helyiségközponti UPS teljes cseréje	10.300.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem

Veeam VM mentőszoftver vásárlás	2.049.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
VMware7 beszerzése a tűzfalhoz	2.049.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Tartalék SFP modulok a szerverekhez	50.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Application firewall	944.800.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Tűzfal szerver bővítése	1.280.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Tűzfal PCI-E riser kit a tűzfal szerverekbe	78.740.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Zoom tárgyalók hosszabbítása	460.000.-FT	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Webex tárgyalók előfizetésének hosszabbítása	253.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem

SMS Gateway cseréje	450.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
APC Smart UPS akkumulátorcsere	136.220.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Adatmentő kazetták beszerzése	664.654.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Splunk Enterprise License beszerzése	4.348.588.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Informatikai eszközök (pendrive, HDMI kábelek,webkamera)	485.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Stúdió eszközök	11.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Hangtechnikai eszközpark frissítése	20.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Power BI beszerzés	432.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem

SPSS szoftvercsomag beszerzése	2.200.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
Térinformatikai ábrázoló szoftver beszerzése	3.200.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. III. negyedév	2023. III. negyedév	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Nemzetközi utazásszervezés	102.090.614.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. I.-IV. negyedév	2023. I.-IV. negyedév	nem
Komplex kommunikációs feladatok ellátása	35.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás	2023. III negyedév	2023. III-IV. negyedév	nem
JAVA alapú szakrendszerek fejlesztése és supportja	45.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem
Workflow projekt	30.000.000.-Ft	uniós	Kbt.81. §	2023. IV. negyedév	2023. IV. negyedév	nem
Forrás akadémia oktatás	84.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2023. II. negyedév	2023. II. negyedév	nem

IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, „időbélyegzővel ellátva”

**Kiss Ádám István**