

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

2024. évi közbeszerzési terv

3. módosítása (egységes szerkezetben)

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
3 db rendszergazdai PC	1.714.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Jogosultságkezelő rendszer	12.446.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem

Zorp tűzfal base support + 1 évre	1.143 000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
4 db multifunkciós nyomtató beszerzése	10.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Microsoft 365 licencek hosszabbítása	575.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Tárgyalók AV eszközeinek frissítése	19.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
6 db switch beszerzése	1.800.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Szünetmentes tápegység beszerzése	4.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
FogBugz feladat és verziókezelőrendszer	2.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem

Veeam VM mentőszoftver vásárlás	2.602.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
VMware7 beszerzése a tűzfalhoz	2.602.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Tartalék SFP modulok a szerverekhez	65.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Application firewall	1.200.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Tűzfal szerver bővítése	1.625.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Tűzfal PCI-E riser kit a tűzfal szerverekbe	100.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Zoom tárgyalók hosszabbítása	390.000.-FT	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem

Webex tárgyalók előfizetésének hosszabbítása	250.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
SMS Gateway cseréje	6000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
APC Smart UPS akkumulátorcsere	350.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Splunk Enterprise License beszerzése	6.900.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Informatikai eszközök (pendrive, HDMI kábelek,webkamera)	1.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
PoweBI on Premise (10 userre)	900.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Helyiségközponti UPS teljes cseréje	20.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem

IT biztonsági eszközök	12.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Informatikai eszközök (GINOP Plusz-2.1.2.-22)	9.534.649.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
Informatikai szoftverek (GINOP Plusz-2.1.2.-22)	19.385.026.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. III. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás megrendelés						
Nemzetközi utazásszervezés	126.347.307.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2023. I.-IV. negyedév	2024. I.-IV. negyedév	nem
PKR üzemeltetés és support	15.492.000.- Ft	hazai	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
JAVA alapú szakrendszerek fejlesztése és supportja	40.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem
Splunk Enterprise - Term License with St	6.900.000.- Ft.	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2024. II. negyedév	2024. II. negyedév	nem

Szervezetfejlesztési szolgáltatás	4.000.000.- Ft.	uniós	Keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás	2024. III. negyedév	2024. III. negyedév	nem
Rendezvényszervezési szolgáltatás (WIRE CONFERENCE)	46.299.213.- Ft	hazai	Nyílt (Kbt. 81. §)	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
Rendezvényszervezési szolgáltatás (S3 CONFERENCE)	46.299.213.- Ft	hazai	Nyílt (Kbt. 81. §)	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
Rendezvényszervezési szolgáltatás (BRAINHEALTH CONFERENCE)	46.299.213.- Ft	hazai	Nyílt (Kbt. 81. §)	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem

Online felület kialakítása, fejlesztése és háttértámogatása az NKFI Hivatal részére a GINOP Plusz-2.1.2.-22 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan	1.132.650.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
Keretmegállapodás komplex kommunikációs feladatok ellátása érdekében a GINOP Plusz-2.1.2.-22 kódszámú, „KFI ökoszisztéma építése célzott kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtásával és a vállalkozói tényfeltárási folyamat működtetésével” című projekt megvalósításához kapcsolódóan	62.992.126.- Ft	hazai	Nyílt (Kbt. 81. §)	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem

S3 specializációk érvényesülésének területi elemzésére vonatkozó szakmai módszertan kidolgozása, valamint a KFI stratégia és KFI szakpolitika céljai érvényesülésének elemzése (GINOP Plusz-2.1.2.-22)	64.260.000 .- Ft	hazai	Nyílt (Kbt. 81. §)	2024. IV. negyedév	2024. IV. negyedév	nem
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Budapest, 2024. szeptember 20.



Kiss Ádám István

