

## Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

## 2026. évi közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árubeszerzés</b>						
Laptopok beszerzése az NKFIH részére	27.618.140.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	202. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Nagy teljesítményű laptop	8.500.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév	nem

Jogosultságkezelő rendszer	10.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. III. negyedév	2026. III. negyedév	nem
10 db asztali munkaállomás	5.100.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. III. negyedév	2026. III. negyedév	nem
Zorp tűzfal base support + 1 évre	960.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Szünetmentes tápegység beszerzése	3.500.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Microsoft 365 licenck hosszabbítása	864.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Térinformatikai ábrázoló szoftver	6.400.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. I. negyedév	nem
6 db switch beszerzése	1.620.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
SPSS szoftvercsomag beszerzése	5.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem

Projektorok beszerzése	1.400.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. I. negyedév	nem
Veeam VM mentőszoftver vásárlás	14.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. II. negyedév	2025. II. negyedév	nem
VMware7 beszerzése a tűzfalhoz	8.781.120.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. I. negyedév	nem
Tartalék SFP modulok a szerverekhez	60.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. I. negyedév	nem
Power BI	468.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Tűzfal szerver bővítése	1.380.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. III. negyedév	2026. III. negyedév	nem
Tűzfal PCI-E riser kit a tűzfal szerverekbe	100.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. I. negyedév	nem
Application firewall	2.200.000.-FT	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem

Multifunkciós nyomtatók beszerzése	8.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	202. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Multifunkciós nyomtatók beszerzése a GINOP Plusz projekt terhére	1.147.689.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. III. negyedév	2026. III. negyedév	nem
APC Smart UPS akkumulátorcsere	330.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Splunk Enterprise License beszerzése	5.750.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Informatikai eszközök (pendrive, HDMI kábelek, webkamera)	2.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Mentőszoftver új szerverrendszerhez	2.200.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. II. negyedév	2025. II. negyedév	nem
Új szerverrendszer beszerzése (bérlet)	258.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. III. negyedév	nem
Monitor beszerzés	3.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem

Videokonferencia kamera beszerzés	350.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Workflow rendszer beszerzése	25.000.000.-Ft	hazai	Nyílt eljárás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Szerverrendszer szoftverelemeinek beszerzése)	89.600.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Naplógyűjtő rendszer HW cseréje	16.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Helyiségközponti UPS teljes cseréje	16.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Rendezvénytechnikai eszközpark bővítése	18.200.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Rendszerintegrációs szoftverek	95.000.000.-	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
IT biztonsági rendszer bővítése	10.000.000.-	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem

Központi management szoftver bevezetése	7.300.000.-	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
<b>II. Építési beruházás</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Nemzetközi utazásszervezés	48.500.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. I.-IV. negyedév	2026. I.-IV. negyedév	nem
JAVA alapú szakrendszerek fejlesztése és supportja	82.677.168.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
JAVA alapú szakrendszerek technológiai megújítása és a GINOP Plusz pályázatban megadott fejlesztések elvégzése	1.162.000.000.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Open source alapú rendszerek éves fejlesztése és supportja	100.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Forrás oktatás	1.960.000.- Ft.	uniós	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2026. III. negyedév	2026. III. negyedév	nem

Keretmegállapodás komplex kommunikációs feladatok ellátása érdekében a GINOP Plusz-2.1.2.-22 kódszámú, „KFI ökoszisztéma építése célzott kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtásával és a vállalkozói tényfeltárási folyamat működtetésével” című projekt megvalósításához kapcsolódóan	62.992.126.-Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Testreszabható Generatív Mesterséges Intelligencia Megoldások bevezetése	100.000.-	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
NKFI Hivatal Adatelemző Központ továbbfejlesztése	30.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem
Minőségbiztosítási rendszer megvalósítása	50.000.000.- Ft	uniós	Keretmegállapodás alapján versenyújranyítás	2026. II. negyedév	2026. II. negyedév	nem

IV. Építési koncesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Budapest, „időbélyegzővel ellátva”

**Kiss Ádám István**